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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
ustugi/dostawy/roboty budowlane

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia z wolnej reki — art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
[.1) NAZWA | ADRES; GMINA PILA PI. Staszica 10, 64-920 Pita
[.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorzadowa

SEKCJA Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OPIS

Nowe potaczenie drogi krajowej nr 11 i wojewodzkiej nr 188 ostatni etap budowy obwodnicy

miasta Pily — roboty dodatkowe

Opis przedmiotu zaméwienia;

1. wykonanie przedtuzenia rury ostonowej i punktu wiaczenia gazociagu poza drugi pas
jezdni na ul. Gluchowskiej;

2. zmiana technologii wykonania systemu sygnalizacji $wietinej na system wideodetekcji
w obrebie skrzyzowania projektowanej obwodnicy z Al. Powstancow WIkp.

3. przebudowa przesta kanalizacji teletechnicznej w skrzyzowaniu z projektowana
obwodnica przy ul. Dabrowskiego/Bema w km 3+149,00 (kolizja nr 21)

4. obnizenie i oblozenie rurami ostonowymi kanalizacji teletechnicznej TP S.A.
(11 otworowej)

Powody zastosowania trybu innego niz przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony:

Wykonanie ww robdt jest niezbedne i konieczne ze wzgledu na wlasciwg i efektywng realizacje

przedsiewziecia oraz w zwigzku z koniecznos$cig osiagniecia celu okre$lonego w dokumentagji

projektowej. Ponadto z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego

wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw, a takze od ich wykonania uzaleznione

jest prawidtowe funkcjonowanie przedmiotu zamoéwienia podstawowego.

ad.1 —W zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji wkgczenia gazociggu poza drugi pas jezdni,
zaistniata koniecznos¢ przedtuzenia rury przewodowej Dn 315 o 15,00 m oraz zamontowanie
dodatkowej rury ostonowej Dn 400 o dt 22,00 m;

ad.2 —w zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej nawierzchni na skrzyzowaniu
projektowanej obwodnicy z Al. Powstancéw WIkp. zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii
wykonania sygnalizacji $wietlnej na system wideodetekcji. Aktualny stan nawierzchni nie
gwarantuje odpowiedniej eksploatacji projektowanych petli indukcyjnych, co w przyszitosci
moze prowadzi¢ do awarii sygnalizacji Swietlnej;

ad.3 — W trakcie prowadzenia roboét zaistniata koniecznos¢ obnizenia istniejacej sieci NETIA, ktora
koliduje z rzednymi projektowanej trasy. Na zaistniatg kolizje projektant branzy teletechnicznej
opracowat dokumentacje zamienng zgodnie z warunkami wydanymi przez Netia S.A.

ad.4 — w obszarze skrzyzowania projektowanej obwodnicy z Al. Powstahcéw WIkp. znajduje sie
istniejgca kolizja TP sa (11 otworowa), ktéra nalezy obtozy¢ rurami dwudzielnymi ostonowymi i
obnizy¢ do gtebokosci 1,3 m. W rzeczywistosci 4 otwory wykonane sg z bloczkéw
betonowych, w zwigzku z czym zaistniata konieczno$¢ rozbicia i usuniecia elementéw
betonowych w celu obnizenia kabli i obtozenia ich rurami ostonowymi.
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Termin skfadania ofert — 8 lipca 2010 r.

Nazwa i adres wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy zamierza udzieli¢ zamodwienia:

Konsorcjum Firm:

Lider - ,POL-DROG PILA SPOLKA Z 0.0.” ul. Wawelska 106, 64-920 Pita

Partner — GRUPA KAPITALOWA ,POL-DROG” SPOLKA Z 0.0. Klebowiec 90, 78-600 Watcz

Partner — FIRMA ,GOTOWSKI” BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJINE I PRZEMYSLOWE Sp. z 0.0.
ul. Torunska 300, 85-880 Bydgoszcz

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum
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